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El Consorci del Besòs, atenent a la seva naturalesa d'ens local que es defineix en els seus
Estatuts i en compliment de l'objectiu pel qual va ser creat, exerceix una funció urbanística prò-
pia en el territori de contacte entre els dos municipis que el constitueixen, on sovint, la realitat
física urbana ignora i se sobreposa a la línia oficial que separa els dos termes municipals.
Aquesta evident realitat, ha fet necessària l'existència d'una administració única que gestioni
aquest àmbit més enllà de les respectives administracions municipals, per tal de donar coherèn-
cia i sentit a tot un conjunt de projectes amb continuïtat territorial entre ambdós municipis.
El catàleg d'actuacions del Consorci, que es descriuen amb detall en els apartats corresponents
d'aquest document, ve definit en Plans d'Actuació bianual que s'aproven periòdicament per la
Junta de Direcció. Actualment s'està treballant en el desenvolupament del Pla 2006-2007 apro-
vat el 2 de novembre de 2005 que és continuació dels prèviament aprovats pels biennis
2002/2003 i 2004/2005 per part de la Junta de Direcció del Consorci el 7 de març del 2002 i el
29 d'octubre del 2003, respectivament. Tanmateix, al marge de les actuacions definides als plans
d'actuació, se'n plantegen de noves que la pròpia dinàmica urbana genera i que es van gestio-
nant simultàniament, incorporant-se al Programa d'Activitats dels serveis del Consorci.
Tenint en compte la línia definida pels successius Plans d'Actuació, l'activitat del Consorci del
Besòs durant l'any 2006 s'ha adreçat, d'una banda, a la progressió i consolidació de les iniciati-
ves que l'entitat havia anat desenvolupant durant els anys immediatament anteriors, i per altra,
a l'inici de la intervenció en noves perspectives de desenvolupament urbà i mediambiental que
s'han manifestat necessàries. Això ha comportat, com no pot ser de cap altra manera, la progres-
siva substitució d'unes zones d'activitat predominant per altres de noves, desplaçant-se, amb
caràcter general, les àrees d'intervenció en sentit mar-muntanya. És a dir, si en els primers anys
d'activitat del Consorci la seva zona natural d'intervenció va ser el front litoral, conseqüència del
desenvolupament urbà que va ser necessari per la celebració l'any 2004 del Fòrum de les
Cultures, actualment l'activitat se centra en concloure les àrees de desenvolupament situades a
la segona línia de mar, però integrades en el mateix context de planejament urbanístic, i de bell
nou, en promoure noves zones de transformació urbana situades més a l'interior, en les quals
s'ha posat de manifest la discrepància entre situació actual, planejament urbanístic vigent i
necessitats urbanes.
La decisió de construir un nou eix viari que connecti una àrea recentment transformada (Front
litoral) amb una altra de transformació immediata (Estació de la Sagrera) evidencia aquesta ten-
dència, en el sentit que al llarg del seu traçat, es va observant la necessitat de promoure noves
transformacions urbanes en determinades àrees. La construcció d'aquest  vial Sant Raimon de
Penyafort - Via Trajana, ja previst en el Pla General Metropolità, va ser conveniat entre la




un document subscrit el 7 de setembre, i constitueix l'eix vertebrador de l'àmbit territorial del
Consorci i en gran part, probablement també de la seva activitat en els propers anys.
Per a l'execució d'aquest vial en tots els seus trams s'ha formalitzat un encàrrec de gestió a
Bimsa, com a empresa municipal especialitzada en l'execució d'aquest tipus d'obres d'infraes-
tructura, per a que aporti el seu suport tècnic en les diferents fases d'implantació del nou vial
(planificació, projecte, execució, i posta en servei).
Conseqüència directa de la voluntat de construir el referit eix viari, ha estat l'inici del procés de
transformació urbana de l'espai comprès entre el carrer Extremadura, la Gran Via, la via del ferro-
carril, l'antiga carretera de Mataró i el carrer Guipúscoa, àmbit al qual s'hi ha afegit, per coherèn-
cia territorial, l'espai denominat Ciutat esportiva/Can Serra, per tal d'afrontar una modificació de
PGM que comprengui la totalitat de l'espai comprès entre el límit de terme, el carrer Guipúscoa,
el Riu Besòs i la Gran Via. Per aquest motiu es va convocar un concurs d'idees desenvolupat en
tres fases, del que en va resultar guanyador, i en conseqüència, adjudicatari del treball, Jornet-
Llop-Pastor SCP, Arquitectes.
Un altre dels sectors pels que s'ha iniciat el procés de modificació del planejament urbanístic, ha
estat el Polígon industrial Monsolís, sector amb unes evidents carències urbanes i que acull acti-
vitats de qüestionable compatibilitat i idoneïtat donada la seva posició, tal com es va posar de
manifest a l'estudi econòmic encarregat i redactat a l'exercici anterior. Desprès del preceptiu con-
curs públic per a l'adjudicació d'aquests treballs es van encarregar a l’equip de Salvador Matas
Arquitectes SL.
En la mateixa línia de transformació de sectors industrials s'ha encarregat un estudi econòmic
per tal de conèixer les possibilitats de transformació del sector de La Verneda industrial comprès
dins el terme municipal de Sant Adrià, que s'emmarca en els estudis urbanístics més genèrics
que l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat pels sectors de la Verneda Industrial i Torrent de
l'Estadella, pels quals es planteja una progressiva transformació a usos residencials.
Pel que fa al desenvolupament de sectors d'actuació urbanística iniciats en els darrers exercicis,
es podria citar, com un dels fets més rellevants succeïts l'any 2006, l'aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació del sector de La Catalana i l'inici de les obres d'enderroc i d'urbanit-
zació d'aquest sector, fets que constitueixen un esdeveniment de gran impacte, atès que es pot
visualitzar l'inici d'un irreversible procés de transformació definitiva en un barri amb una llarga
història de situacions urbanístiques provisionals.
El sector Llull-Taulat (àmbit C3), ha continuat el seu procés tant d'edificació, amb l'inici de cons-
trucció de 96 habitatges, com d'urbanització, fins arribar pràcticament a la seva conclusió. S'han
efectuat dues recepcions parcials d'obres orientades d'una banda a la reobertura del carrer Llull
amb motiu de la inauguració del nou Institut d’Educació Secundària de La Mina, i de l'altre  a
posar en disposició del concessionari del Tram Besòs del tram de la Rambla de la Mina inclós al
sector que d'aquesta manera pot efectuar la implantació dels elements d'infraestructura del tram-
via.
De manera paral·lela, també al sector C2 s'han efectuat les obres d'urbanització i edificació, amb
l'inici de la construcció de 236 habitatges. Per a concloure la urbanització dels sectors C2 i C3,
el Consorci ha tramitat i aprovat definitivament el projecte d'urbanització de la zona verda que
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confronta amb el carrer Sant Raimon de Penyafort que es troba a cavall dels dos sectors i que
requereix una execució unitària.
El Grup d'Habitatges de Via Trajana, després d'un llarg procés de remodelació, ha conclòs la
seva total transformació. Pel que fa als habitatges, promoguts per l'Oficina de Rehabilitació de
Barris, amb l'ocupació dels darrers edificis construïts i l'enderroc dels blocs d'habitatges de
darrera desocupació. Referent a la urbanització, a càrrec de la Mancomunitat de Municipis,
posant en servei les zones verdes i la vialitat, amb el que resta únicament per concloure la urba-
nització de la connexió en rampa de l'Avinguda del Ferrocarril amb el carrer Guipúscoa.
Dins d'aquest sector d'actuació, cal mencionar igualment l'execució i entrada en servei del nou
Centre Cívic del barri de 410 m2 en un dels locals en planta baixa dels nous edificis, d'acord amb
el projecte que el Consorci havia aprovat l'any anterior.
S'ha continuat amb la cobertura parcial de la Gran Via, obra amb origen a la plaça de les Glòries
a Barcelona i d'una llargada d'uns 3 km dels quals el tram comprès entre el carrer Prim i el pont
del carrer Argentina es troba dins l'àmbit del Consorci. L'execució d'aquesta obra ha significat la
segregació de la via principal (carretera C-31) i el desplaçament cap al centre dels vials laterals,
allunyant-los dels edificis i donant lloc a l'aparició de nous espais públics ajardinats al seu davant.
Del desenvolupament de l'àmbit del Campus Interuniversitari del Besòs, de gran transcendència
pel sector en tots els ordres, s'ha resolt el concurs d'idees convocat pel Consorci Interuniversitari,
per a l'ordenació global del sector i per al projecte de l'edifici de la futura Escola d'Enginyeria
Tècnica Industrial, resultant guanyadora la proposta presentada pels arquitectes Helio Piñón i
Martínez Lapeña. Atenent a l'ordenació del sector que proposa la idea guanyadora, s'ha redac-
tat el preceptiu Pla de Millora Urbana, que ha de ser tramitat per ambdós ajuntaments fins a la
seva aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat, pel
que fa al de Sant Adrià.
Seguint en direcció al mar i formant també part de les actuacions en curs previstes a la
Modificació del PGM del marge dret del riu Besòs, aprovat l'any 2000 i que va suposar la rege-
neració de tot el front marítim d'aquesta part del litoral, cal mencionar la posta en marxa de l'úl-
tim episodi de les obres d'urbanització del Sector E (Central Elèctrica) consistent en el Passeig
de Ribera, entre el carrer Eduard Maristany i el Parc de la Pau, que transcorre per sobre del mur
de protecció del marge dret del riu. Per a l'execució d'aquesta obra ha calgut desallotjar prèvia-
ment de l'espai a ocupar pel nou vial, les antigues instal·lacions de la central elèctrica, central
que a la vegada es fa càrrec del cost de l'obra urbanitzadora.
I en contacte directe amb el mar s'han executat dues obres de gran relleu per a la imatge final
d'aquest tram de costa. D'una banda la construcció de la plataforma d'1 Ha de terreny guanyat
al mar, per a la instal·lació del zoo marí, i per altra la cobertura de l'últim tram del col·lector del
carrer Prim.
Referent a la utilització dels espais públics que han resultat de les últimes transformacions, bàsi-
cament a l'esplanada i la plaça del Fòrum, s'ha observat un apreciable increment de la utilitza-
ció ciutadana d'aquestes zones i especialment durant els actes concrets que s'hi desenvolupen
com les Festes de la Mercè, la Fira d'Abril, el Primavera Sound, i altres. Tot això en desenvolu-
pament del Conveni signat amb BSM SA en virtut del qual s'encomana a aquesta societat la ges-
tió d'aquests espais, amb la finalitat que s'hi desenvolupin activitats de caire socio-cultural, lúdic
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i recreatiu. La funció del Consorci en aquesta zona, a més de promoure el seu ús ciutadà a tra-
vés del conveni anteriorment mencionat, se centra en el manteniment i conservació d'aquests
espais públics.
El Consorci també ha tingut cura del manteniment dels nous espais urbans que han anat sorgint
com a producte de l'acció urbanitzadora. S'ha afegit, als que ja es gestionaven l'any anterior, el
Parc de la Pau a través d'un conveni subscrit amb l'Ajuntament de Sant Adrià, fet que ha supo-
sat la incorporació de 12 Ha més a la superfície de manteniment a càrrec del Consorci.
Dins l'àrea mediambiental, s'ha produït una de les actuacions més emblemàtiques de l'activitat
del Consorci, com és la regeneració mediambiental de la desembocadura del riu Besòs, que con-
clou el llarg procés de recuperació iniciat l'any 1995 i que l'ha convertit en un espai molt apreciat
i utilitzat per la ciutadania. Amb el projecte aprovat el mes de març i un conveni subscrit per a la
seva execució amb la Mancomunitat de Municipis el mes de maig, s'han iniciat les obres de rege-
neració d'aquests darrers 400 m de riu, de caràcter no transitable i pels quals s'ha optat per una
solució naturalitzadora, orientada a la recuperació de les seves característiques com a petit eco-
sistema on s'hi desenvolupen uns determinats tipus de flora i fauna.
A la zona del Port Esportiu s'ha col·laborat amb l'empresa concessionària en la gestió per a la
implantació de l'àrea comercial, tot fent un seguiment del procés d'aprovació de la legislació
sobre espais comercials que al llarg de l'any 2006 ha elaborat la Generalitat, aportant en aquest
sentit les al·legacions i informes que s'han considerat necessaris per a facilitar la posta en marxa
de l'activitat comercial al port.
S'ha continuat el seguiment de la implantació de la xarxa d'aigua freda i calenta, i estimulant el
seu subministrament a nous edificis i promovent els estudis necessaris per a la seva implemen-
tació a noves àrees a partir de la central existent a l'àmbit del Consorci, intentant demostrar els
seus avantatges des de la vessant de l'estalvi que suposa en matèria de consum energètic.
També s'ha procedit a aprovar les corresponents revisions de tarifes, proposades per l'empresa
concessionària d'acord amb el contracte subscrit i s'ha establert un sistema de compensacions
econòmiques a mig termini entre les parts, per les seves obligacions recíproques.
Per a la impulsió de tot aquest conjunt d'operacions s'han celebrat tres Juntes de Direcció del
Consorci, que es detallen convenientment a l'apartat corresponent d'aquesta Memòria, s'han
subscrit diversos convenis amb altres institucions i diferents contractes amb professionals. Tot
això a més del manteniment dels contractes d'assistència tècnica i jurídica que cobreixen en
aquests aspectes l'activitat del Consorci, tant des del punt de vista de la gestió ordinària com de
situacions puntuals que requereixen un treball específic.
Pel que fa a la comunicació i imatge del Consorci del Besòs, cal fer esment a la publicació per
primera vegada de l'edició impresa de la Memòria d'activitats del Consorci corresponent a l'any
2005. Per una altra part s'ha continuat efectuant l'actualització permanent de la web, amb reno-
vació de continguts i format.
Com a fita singular en l'apartat de comunicació, cal fer esment de l'organització al mes d'abril,
en col·laboració amb l'Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià, de l'exposició "Sant Adrià: Imatges
d'una transformació", en la qual a través d'un conjunt de fotografies del municipi dels mateixos
indrets captats als anys seixanta i en l'actualitat, es podia copsar la profunda transformació urba-
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4 Junta de Direcció
Assistents a les Juntes, per disposició estatutària
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Gerent del Consorci del Besòs
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Sra. Mercè  Camprubí Garrido
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Plantilla del Consorci del Besòs
Serveis d'Assessoria i Consultoria habituals 
Serveis Tècnics
GRECCAT SL 
· David Jiménez Zafra (de gener a juny)
· Anna Sikynova (de juliol a desembre)
· Rafael Sànchez Martínez (de gener a juny)
Serveis Jurídics
FORMAS Y CONTENIDOS JURÍDICOS SL
· Montserrat Sabaté Segura
· Paula Vilasànchez Prada
· Josep M. Pesquer Garriga
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5 Recursos Humans
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Administració i Informàtica
· Josep Tura Moreno, com a assistència tècnica informàtica
· Juan José Giner, com a programador informàtic
· Tècnics en automatització d'Oficines SA, manteniment programa sical (comptable)
· Cirici New Media SL, com a dissenyador i manteniment de la pàgina web
· Institut Municipal d'Informàtica SA, gestió de personal
· Faura Casas Auditors Consultors SL
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La Junta de Direcció és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci, a qui correspon
l'actuació de totes les competències atribuïdes a aquest.
Durant l'any 2006 s'han celebrat 3 sessions, en concret, el 9 de març, el 17 de juliol i el 22 de
novembre.
A continuació s'indiquen els temes més rellevants tractats a cadascuna d'elles.
Junta de Direcció de 9/03/06
Aprovar definitivament els Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació de la cessió del dret d'ús per a l'explotació d'una part dels locals destinats a ús
privatiu en el marc de la concessió C-1138.
Aprovar la segona Modificació del projecte d'urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3) de
la modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, que contempla les
obres complementàries d'urbanització a l'àmbit C3 per fer possible el pas del tramvia pel tram de
la Rambla de la Mina.
Aprovar definitivament el Projecte constructiu de recuperació mediambiental del tram
final de la llera del riu Besòs. Pont del Ferrocarril-Desembocadura.
Prendre coneixement de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Barcelona
d'Infraestructures Municipals SA, en sessió de 8 de novembre de 2005, relatiu a l'adjudicació
del concurs per a la instal·lació d'un Vaixell-Hotel al Port de Sant Adrià.
Restar assabentats de la resolució de data 19 de gener de 2006, mitjançant la qual s'ha incoat
expedient per a la contractació de la realització i desenvolupament d'una proposta de
Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort comprès entre la gran Via, els
carrers Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la via del Ferrocarril, al terme munici-
pal de Sant Adrià de Besòs.
Informar sobre L'Activitat del Parc del Fòrum durant l'any 2005 portada a terme per
Barcelona Serveis Municipals SA, en compliment del conveni subscrit amb el Consorci del Besòs
amb data 15/02/2005.
Sessions de la Junta de
Direcció6
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Junta de Direcció de 17/07/06
Restar assabentats del Conveni de col·laboració subscrit amb la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el qual el Consorci encomana la
gestió i el finançament de les obres relatives al Projecte constructiu de recuperació
mediambiental del tram final de la llera del riu Besòs. Pont del Ferrocarril-Desembocadura.
Aprovar el projecte executiu d'obres relatives al vial riu Besòs del projecte d'urbanització del
Sector E a Sant Adrià de Besòs.
Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Catalana mitjançant  Resolució de
la Vicepresidència de data 24 d'abril de 2006 i  resolució de les al·legacions presentades en
tràmit d'informació pública contra el referit Projecte.
Resoldre els recursos de reposició interposats contra l'acord d'aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació de la Catalana.
Restar assabentats del conveni subscrit amb l'Autoritat del Transport Metropolità per al
finançament de les obres relatives al pas del tramvia, de la Segona Modificació del projecte d'ur-
banització de l'àmbit Llull-Taulat que forma part de la Modificació del PGM en el sector del front
litoral i marge dret del riu Besòs.
Restar assabentats del conveni subscrit amb la Junta de Compensació de l'àmbit Llull-
Taulat (C3) per al finançament de les obres relatives al pas del tramvia de la Segona Modificació
del projecte d'urbanització de l'àmbit Llull-Taulat de la Modificació del PGM en el sector del front
litoral i marge dret del riu Besòs.
Restar assabentats de la signatura de l'acta de lliurament i recepció parcial de les obres d'ur-
banització de l'àmbit C3 corresponent al tram del carrer Llull comprés dins l'àmbit.
Aprovar inicialment el Projecte executiu d'urbanització complementària dels àmbits C2 i C3
dins de la modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, (zona com-
presa entre c/Llull, Sant Raimon de Penyafort i c/Taulat).
Aprovar l'esborrany de conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, en relació a l'execució del nou
vial de connexió Front litoral-Sagrera.
Restar assabentats de la resolució de la gerència del Consorci del Besòs de data 3 de maig de
2006 per la qual es resol adjudicar el concurs per l'elaboració d'una proposta de Modificació
del PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort comprés entre la Gran Via, els carrers
Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la via del Ferrocarril al terme de Sant Adrià
de Besòs.
Restar assabentats de l'Acord del ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de data  22 de
juny de 2006, mitjançant el qual s'aprova l'aportació al Consorci del Besòs de 120.000 € per
a la redacció del projecte de Modificació de PGM del barri de Monsolís.
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Aprovar les Condicions Generals de Subministrament per a contractes de servei discontinu
sol·licitat per la societat Districlima SA.
Aprovar el conveni subscrit amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb data 30 de juny de
2006 per a la gestió del manteniment del Parc de la Pau.
Aprovar la modificació de l'article 12 del Reglament Orgànic i Funcional del Consorci del
Besòs per tal de crear la plaça de Director de Medi Ambient i Manteniment.
Presentació del Informe de l'Auditoria corresponent a l'Auditoria corresponent a l'exercici
2005 i  Aprovació definitiva del Compte General pressupostari 2005.
Aprovar la Memòria d'Activitats del Consorci de l'any 2005.
Junta de Direcció de 22/11/06
Restar assabentats del Conveni de col·laboració subscrit amb data 7 de setembre de 2006
amb la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per a l'execució del nou vial
de connexió Front Litoral-Sagrera (Sant Raimon de Penyafort - Via Trajana).
Aprovar l'encàrrec a Bimsa de la gestió de l'execució del nou vial de connexió Front Litoral-
Sagrera (Sant Raimon de Penyafort - Via Trajana).
Aprovar inicialment el projecte executiu del pont sobre la Gran Via del carrer Sant Raimon
de Penyafort i dels vials laterals de la Gran Via des d'aquest pont fins al carrer Extremadura.
Informar de la proposta urbanística per a la transformació de l'àmbit de Sant Raimon de
Penyafort comprés entre la via del Ferrocarril, la Gran Via i els carrers Extremadura i Guipúscoa
al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
Restar assabentats de la signatura en data 28 de juliol de 2006 del Protocol per al desenvolu-
pament urbanístic dels àmbits de Sant Raimon de Penyafort comprès entre la Gran Via, als
carrers Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la via del Ferrocarril i del barri de
Monsolís a Sant Adrià de Besòs.
Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i
el Consorci del Besòs per a la cessió del dret d'ús d'un local de 231 m2 situat al Parc de la Pau
per tal d'instal·lar-hi l'Escola Taller Port de Sant Adrià.
Restar assabentats de l'aprovació definitiva del projecte executiu de la zona verda, d'urba-
nització complementària dels àmbits C2 i C3 dins de la modificació de PGM en el sector
del front litoral i marge dret del riu Besòs, (zona compresa entre c/Llull, Sant Raimon de
Penyafort i c/Taulat).
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Restar assabentats de la resolució dictada per la gerència amb data 24 d'octubre de 2006 mit-
jançant la qual s'adjudica a l'equip Salvador Matas Arquitectes SL, la redacció del document
de Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit del Polígon Monsolís dels municipis
de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona.
Restar assabentats de la signatura de l'Acta de lliurament i recepció parcial de les obres
d'urbanització de l'àmbit C3 corresponent al tram de les obres consistents en la urbanització
dels carrers D, Mart, Rambla de la Mina, Mar i el carrer C entre Llull i el carrer T, i diversos carrers
interiors del Projecte d'Urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3) de la Modificació de PGM en el
sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs.
Restar assabentats de la resolució dictada per la Vicepresidència de data 24 de juliol de 2006
mitjançant la qual s'aprova la modificació del Compte de Liquidació Provisional del projecte
de reparcel·lació del pla especial del Sector E, Central Tèrmica del Besòs.
Aprovar el pressupost per a l'any 2007.
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El volum d'activitat ordinària del Consorci no ha experimentat cap variació significativa des de la
seva creació l'any 1998, de manera que el pressupost ordinari només ha augmentat per a adap-
tar-se a les variacions de preus corresponents; així mateix, les aportacions fixades des d'un inici
pels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià per al finançament ordinari del Consorci també han
augmentat anualment per a ajustar-se als índex de la inflacció. Aquestes aportacions efectuades
pels Ajuntaments consorciats representen un 79% dels ingressos ordinaris a càrrec de
l'Ajuntament de Barcelona i el 21% restant correspon a l'Ajuntament de Sant Adrià.
Com ja es va reflectir en l'edició de la Memòria de l'exercici 2005, el Consorci del Besòs va ini-
ciar l'activitat de manteniment dels espais públics urbanitzats dins l'àmbit del Consorci del Besòs,
fet que va significar des de llavors una variació significativa en l'activitat habitual econòmica de
l'entitat. Aquest manteniment s'ha consolidat en la zona Fòrum amb una despesa estabilitzada
de 700 mil euros aproximadament. Durant el 2006, un altre nou espai incorporat en el manteni-
ment ordinari ha estat el Parc de la Pau amb una despesa de 15 mil euros. Aquesta quantitat ha
d'assolir els 50 mil euros en els propers exercicis.
Pel que fa a les inversions, continuen les obres d'urbanització del sector E amb un reconeixe-
ment de despesa per import de 497 mil euros.
També s'ha de destacar que en virtut del Conveni signat amb data 7 de setembre del 2006 entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els Ajuntaments de Barcelona i Sant
Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per construir un vial de connexió entre el Front litoral i la
Sagrera, expedient que es descriu en l'apartat corresponent de la present Memòria, es preveu
una despesa de 12 milions d'euros fins l'any 2009. La xifra reconeguda per l'any 2006 és de 209
mil euros.
Comparativa Exercicis 





(1) Capítol I   (2) Capítols II i IV   (3) Capítols VI i VII     (4) Capítols II i IV
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Inversions  
Al llarg de l'any 2006, a l'àmbit del Consorci del Besòs s'ha contractat obra d'infraestructures i
equipaments per un import total de 57.320.237,94 €.
D'altra banda, els projectes aprovats durant el mateix període i pendents d'executar suposaran
una inversió futura total d’ 11.128.792,35 €.
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Edificació
Als sectors de desenvolupament de l'àmbit del Consorci del Besòs, s'han concedit llicències d'e-
dificació durant l'any 2006, per part dels respectius ajuntaments, que suposen un total de
20.287,39 m2 de sostre hoteler i 67.409,55 m2 de sostre residencial. Així mateix, pel que fa al
número d'habitatges, s'han concedit llicències per a construir-ne 96 al sector Llull-Taulat; 236 al
sector Prim-Sant Raimon de Penyafort i 119 al barri de la Mina.
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Del conjunt d'actuacions portades a terme durant l'any 2006 cal destacar especialment l'impuls
de nous planejaments urbanístics i la corresponent gestió que això implica. Bàsicament, s'ha
iniciat una modificació de planejament pel que fa a l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort en el seu
tram comprés entre la Gran Via, els carrers Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la
via del Ferrocarril, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs; també pel que fa a l'àmbit del barri
de Monsolís i, per altre banda, s'han iniciat els treballs previs per a la transformació urbanística
de la Verneda Industrial-Torrent de l'Estadella.
Paral·lelament, s'ha efectuat el preceptiu seguiment de l'execució d'obres d'urbanització en
desenvolupament del planejament aprovat.
En un altre ordre de consideracions cal significar la intensa prestació de diversos serveis del
Consorci per a l'atenció als ciutadans, sobretot pel que fa als interessats i afectats dels sectors
de la Catalana i de la zona Llull-Taulat. Cal destacar especialment en aquest punt, el sector de La
Catalana per la gran quantitat de propietaris i afectats existents.
Totes aquestes actuacions han requerit una considerable coordinació amb altres entitats i institu-
cions, i especialment amb l'Ajuntament de Sant Adrià i amb l'empresa Barcelona Infraestructures
Municipals, SA.
A continuació es destaca de forma resumida les actuacions d'aquesta àrea urbanística. A tal
efecte diferenciem els següents àmbits de treball:
· Planejament
· Informes i Gestió
· Projectes d'obra i d'urbanització
· Execució d'obres 
· Estudis urbanístics
Planejament
· Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort comprés entre la Gran Via, els
carrers Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la via del Ferrocarril, al terme muni-
cipal de Sant Adrià de Besòs. S'incoa expedient per a la contractació de la realització i desen-
volupament de la proposta.
Després de la resolució del concurs dividit en tres fases amb el corresponent estudi i proposta de
cadascuna d'elles, es va adjudicar a la mercantil Jornet-Llop-Pastor, SCP, l'elaboració de la
proposta de Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort esmentada en el parà-





Els àmbits assenyalats configuren un gran espai amb dèficits d'infraestructures de comunica-
cions i transport a millorar, on coexisteixen equipaments diversos, amb equipaments esportius,
religiosos i escolars, i també amb activitats industrials per les que el creixement urbanístic resi-
dencial de l'entorn i les actuals demandes de nous habitatges a la zona, impulsen la necessitat
de buscar una nova localització, sent convenient la transformació urbanística dels àmbits referits.
Pel seu desenvolupament urbanístic d'aquests àmbits, després de successives reunions amb
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Renta Corporación Real Estate, Onsau (Renta Corpora-
ción), com a empresa immobiliària interessada en participar-hi,  es va signar amb data 28 de
juliol de 2006 un Protocol Urbanístic entre les tres parts, el qual afecta tant a la formulació del
planejament com a la posterior gestió. Els ítems més rellevants que s'han conveniat en aquest
protocol són els següents:
a. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci impulsaran la tramitació i aprovació de la
Modificació de PGM en els referits àmbits.
b. En cas que el sistema de gestió sigui el de reparcel·lació, se subscriuria un conveni amb el
propietari majoritari del sòl de titularitat privada, per tal de definir les bases del procés d'execució.
Modificació Puntual del Pla General Metropolità als sectors de Ronda Litoral-Besòs i Camps de
la Federació, en el terme municipal de Sant Adrià.
Amb data 14/06/06 s'emet informe favorable a la proposta elaborada per la Mancomunitat de
Municipis i que ens ha estat presentada per part de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Modificació de PGM al barri de Monsolís. Seguiment i coordinació amb l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs per tal de formalitzar l'aportació econòmica per a la redacció del projecte de
Modificació. Es promou des del Consorci un concurs per l'adjudicació mitjançant procediment
obert, de la contractació per a la redacció del Projecte de Modificació de PGM al Barri Monsolís.
Com a resolució d'aquest concurs es va adjudicar a l'equip de Salvador Matas Arquitectes, SL, la
redacció del document referit per un import de 111.600 € (IVA inclòs).
Informes i gestió
Informes
Elaboració d'informes previs a la funció inspectora sobre els actes d'aprofitament i ús del sòl, de
construcció i edificació i d'ús i disposició de construccions que es realitzen en els nous sectors
d'actuació.
Durant aquest any 2006 s'han emès des de l'àrea urbanística un total de 23 informes previs que
han estat sol·licitats per part de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que es distribueixen de la
següent manera:
· 6 urbanístics (planejament)
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· 15 d'obra d'edificació (llicències)
· 2 de compatibilitat urbanística.
Gestió
SECTOR DE LA CATALANA
· Tramitació administrativa de l'expedient del Projecte de Reparcel·lació en el sector de La
Catalana delimitat en la Modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu
Besòs a Sant Adrià de Besòs, el qual s'aprova definitivament en data 24/04/06.
· Informació i atenció individualitzada a tots els propietaris i afectats pel projecte de
reparcel·lació de la Catalana.
· Participació a les Juntes de Compensació del sector de La Catalana. Durant el 2006 s'han fet
2 Assemblees Ordinàries i 6 sessions de Consell Rector.
· Resolució i seguiment de les al·legacions i/o escrits, un total de 118, presentats en el tràmit
de informació pública contra l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del sector de la
Catalana, dels quals:
- 31 han estat estimats
- 48 estimats parcialment
- 39 han estat desestimats
· Resolució i seguiment dels 36 recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva
del Projecte de reparcel·lació del sector de la Catalana, dels quals:
- 1 ha estat estimat
- 2 estimats parcialment
- 33 han estat desestimats
· En data 31 de desembre de 2006 se segueixen 19 recursos contenciosos administratius inter-
posats contra l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector de la Catalana.
ÀMBIT C3 (zona Llull-Taulat)
· Informació i atenció individualitzada a diversos propietaris i afectats pel projecte de
reparcel·lació de l'àmbit C3.
· Participació a les Juntes de Compensació de l'àmbit C3. Durant el 2006 s'han celebrat 10
assemblees.
· Tramitació específica i Coordinació amb el Consorci del barri de la Mina pel que fa a les
cessions urbanístiques per part de Cepsa i Sr. Vilaplana, com a propietari d'una finca inclosa
en el projecte de reparcel·lació a l'àmbit Llull-Taulat (C3).
· Gestions i coordinació amb l'Autoritat Metropolitana del Transport i la Junta de Compensació
de l'àmbit Llull-Taulat (C3) per tal d'establir els mecanismes de finançament de les obres
complementàries d'urbanització en l'àmbit C3, per fer possible el pas del tramvia pel tram de
la Rambla de la Mina, formalitzant-se al respecte 2 convenis:
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-    Conveni entre el Consorci del Besòs i l'ATM amb data 4/04/06.
-   Conveni entre el Consorci del Besòs i la Junta de Compensació de l'àmbit C3 amb data
31/05/06.
VIAL DE CONNEXIÓ FRONT LITORAL I SAGRERA
· Estudi de la distribució de costos a partir de l'Avantprojecte d'urbanització de la Ronda de
Sant Raimon de Penyafort entre el carrer Llull i el carrer Jaume Brossa elaborat per CICSA,
Consultor de Ingenieria SA, i dels compromisos a assumir per les diferents administracions
per a la subscripció del Conveni de Col.laboració entre el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i el Consorci, signat
amb data 7/09/06, mitjançant el qual s'estableixen les condicions generals de finançament i
execució del nou vial de connexió entre el Front Litoral i la Sagrera.
Les característiques més rellevants que s'han conveniat entre les parts signants són les
següents:
a. El Consorci del Besòs es compromet a realitzar totes les actuacions que siguin necessà-
ries  per a l'execució del vial.
b. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
apor tarà mitjançant subvenció, la quantitat de 12.000.000 € pel tram del pont sobre la Gran
Via, distri   buïts en 4 anualitats.
c. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs promourà la modificació de planejament urbanístic
de l'àmbit comprés entre la Gran Via, els carrers d'Extremadura i de Guipúscoa, la carretera
de Mataró i la via del Ferrocarril.
d. Els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià requeriran a la Mancomunitat de Municipis
els  recursos necessaris o, com a alternativa, inclouran la inversió als seus pressupostos
municipals.
· Per tal d'establir un marc de col·laboració tècnica de les obres i projectes del nou vial se signa
amb data 17/10/06 un Encàrrec amb Bimsa.
SECTOR E (CENTRAL TÈRMICA DEL BESÒS)
· Modificació del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació del pla espe-
cial de Sector E, Central Tèrmica del Besòs, en la quantitat resultant de 1.640.000 €, a conse-
qüència de l'aprovació del projecte executiu del Passeig de Ribera al sector, que modificava
les previsions econòmiques anteriorment aprovades.
Projectes d'obra i d'urbanització
· Seguiment del procés de redacció del Projecte de remodelació de la Gran Via de les Corts
Catalanes entre el carrer d'Extremadura i el carrer de Sant Raimon de Penyafort, i del
Projecte de Construcció del nou pont sobre la C-31 entre el carrer d'Extremadura i la Ronda
Litoral, efectuant successives reunions amb l'equip redactor i els serveis tècnics de Bimsa.
S'aprova inicialment el referit projecte en la Junta de Direcció de data 22/11/06.
· Gestió administrativa dels projectes aprovats inicialment per la Junta de Direcció del
Consorci, efectuant les notificacions oportunes als interessats, així com, sol·licitant els
33
informes preceptius als diferents organismes afectats pels mateixos. Es van aprovar definiti-
vament els següents projectes en les dates que s'indiquen:
9/03/06
-     Projecte constructiu de recuperació mediambiental del tram final de la llera del riu Besòs.
Pont del Ferrocarril-Desembocadura.
-     Projecte Cobertura dels col·lectors de Prim a la Desembocadura. Àmbit Zoo.
-     Projecte executiu del Parc de la Nova Mar Bella.
-     Projecte "Segona Modificació del Projecte d'urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3) de la
modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs", que contem-
pla les obres complementàries d'urbanització a l'àmbit C3 per fer possible el pas del tram-
via pel tram de la Rambla de la Mina.
17/07/06
-     Projecte executiu d'obres relatives al vial riu Besòs (Passeig de la Ribera) del Projecte 
d'Urbanització del Sector E de Sant Adrià de Besòs.
22/11/06
-     Projecte executiu d'urbanització complementària dels àmbits C2 i C3 dins de la Modifica-
ció de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (zona compresa entre 
c/Llull, Sant Raimon de Penyafort i c/Taulat i l'àmbit C3).
· Per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, des del Consorci es promou l'expe
dient la redacció del projecte de rehabilitació i consolidació estructurals dels soterranis de
l'edifici d'habitatges del carrer Doctor Flèming núm 1,3,5 de Sant Adrià de Besòs. Mitjan
çant la resolució d'un procediment obert es va adjudicar a l'arquitecte Sr. Javier Jambrina 
Varela la redacció del referit projecte per un import de 21.924 € .
Es procedeix al lliurament a l'Ajuntament de Sant Adrià del Projecte Bàsic i Executiu, així
com del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut corresponent.
· Com a continuació de l'expedient de la concessió de dret d'ús per a l'explotació de 102,14
m2 de la superfície destinada a ús privatiu en el marc de la Concessió C-1138, es van 
emetre informes en relació al Projecte d'obra ordinària corresponent
Execució d'obres
· Seguiment de les obres d'urbanització en el sector de la Catalana iniciades en el mes de juny.
Signatura Acta de Replanteig: 27/06/06. Previsió durada obres: 32 meses
· Seguiment de l'execució de la urbanització del Sector E (Central Elèctrica).
· Seguiment obres d'urbanització del Grup d'Habitatges de Via Trajana i del vial de connexió
amb el c/ Guipúscoa (lateral ferrocarril).
· Seguiment obres en execució del nou Centre Cívic de Via Trajana.
· Execució de la urbanització de l'àmbit C3. Durant el 2006 s'han recepcionat parcialment els
següents trams :
-     26/04/06: obres consistents en la urbanització del c/ Llull en el tram comprés dins l'àmbit 
Llull-Taulat (C3) de la MPGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.
-    15/09/06 : obres consistents en la urbanització dels carrers D, Mart, Rambla de la Mina, Mar i
el carrer C entre Llull i el carrer T, i dels carrers interiors que són: el carrer T entre el carrer Mar
i el carrer C, i el mateix carrer T entre Mar i la Rambla de la Mina, relatives a la Primera Fase
del Projecte d'Urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3).
Estudis urbanístics
· Estudi de viabilitat urbanística, immobiliària i econòmica de la rehabilitació i renovació del
Polígon Monsolís, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
Realitzat per Mur & Clusa, Associats S L.
Lliurament del Document Final de l'estudi al Consorci al febrer 2006.
· Estudi econòmic per a la valoració dels drets urbanístics i de les cessions d'aprofitament a
l'Ajuntament dels solars localitzats dins el sector de "La Verneda Industrial-Torrent de l'Esta-
della" del Terme municipal de Sant Adrià de Besòs, que ha de formar part de la Modificació de
PGM del sector.
Realitzat per Mur & Clusa, Associats S L.
Lliurament de la Primer Part de l'estudi al Consorci al desembre 2006.
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Sectors de planejament urbanístic
PLÀNOL GENERAL D'ACTUACIONS
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Promoguda pel Consorci del Besòs, mitjançant un concurs per procediment obert, que es va adjudicar a l'equip
d'arquitectes de Salvador Matas, Arquitectes SL.
Objecte:
Modificació de PGM de la totalitat de l'àmbit per tal de promoure la seva renovació urbana, mitjançant :
- l'admissió de l'habitatge dins l'àmbit.
- la transformació d'una part d'indústria en un altre tipus d'activitat industrial innòcua.
Dades generals de la modificació:
-Superfície total d'actuació 391.000 m2
- Sant Adrià de Besòs 282.405 m2
- Barcelona 108.595 m2
- Estat actual
- sòl amb qualificació industrial (22a) 273.000 m2
- superfície edificada 325.595 m2st
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A1. Àmbit Monsolís
Modificació de PGM en l'àmbit del Polígon Monsolís 
Superfície àmbit: 95.000 m2
Procediment de contractació:
El mes de març de 2006 el Consorci del Besòs promou un concurs d'idees dividit en tres fases, per tal d'elabo-
rar una proposta de Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort comprés entre la Gran Via, els
carrers Extremadura i Guipúscoa, la carretera de Mataró i la via del Ferrocarril, al terme municipal de Sant Adrià
de Besòs.
L'equip guanyador del concurs va ser l'equip d'arquitectes Jornet-Llop-Pastor, SCP.
Objecte de l'encàrrec:
Elaborar una modificació de PGM que permeti alliberar el sòl i finançar la urbanització del tram del vial de Sant
Raimon de Penyafort que forma part de l'àmbit, possibilitant la construcció com a mínim de 75.000 m2 de sos-
tre residencial de manera que es produeixi la transformació urbana del sector actualment ocupat, majoritària-
ment, per naus industrials d'una sola planta.
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A2. Àmbit Sant Raimon de Penyafort
Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort- entre Gran Via i Guipúscoa-
Promoguda pel Consell Comarcal del Barcelonès, en qualitat de propietari majoritari dels terrenys.
Aprovació provisionalment per part de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en data 18/09/06.
Redacció de l'arquitecte Joan Barba Encarnacion.
Característiques:
Millorar l'aspecte visual de l'àmbit Sector Ronda Litoral-Besòs entre c/ Guipúscoa i la Gran Via, per la seva pro-
ximitat al riu, requalificant els actuals terrenys en equipaments i jardins urbans de nova creació.
Complementar l'ús esportiu als Camps de la Federació reordenant les instal·lacions de futbol i dotant-los d'una
esplanada verda que permeti l'aparcament els dies de competició.
Implantar un nou edifici destinat a Tanatori molt ben connectat al sistema urbà i sense comportar molèsties a la
població de l'entorn.
Les qualificacions urbanístiques i superfícies de l'ordenació proposada són les següents:
- Sistema viari 0
- Protecció de sist. generals 9.509 m2
- Serveis tècnics 751 m2
- Parcs i jardins urbans 51.272 m2
- Equipament (7b) 40.609 m2
- Equipament (7a) 6.789 m2
TOTAL              108.930 m2
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A3. Àmbit Camps de la Federació
Modificació de PGM als sectors de Ronda Litoral Besòs i Camps de la Federació
Promoguda per l'Institut Català del Sòl amb data de juny de 2006.
Redacció dels arquitectes Moises Gallego, Sergi Garcia i Tonet Font.
Aprovació definitiva de tots dos documents per l'organisme corresponent.
Modificació de PGM amb data 17/01/07.
Pla de Millora Urbana amb data 14/12/06.
Característiques :
Determinar nous usos principals al sector, ampliant els sistemes d'equipament i redistribuint els sostres inicial-
ment previstos per habitatge i terciari.
Crear una clau d'habitatge dotacional 10hd, d'acord amb les necessitats municipals d'habitatge.
Flexibilitzar els condicionants per a la instal.lació d'activitats industrials en les plantes baixes dels edificis.
Les qualificacions urbanístiques i superfícies de l'ordenació proposada són les següents:
- Vials i estacionaments 645 m2
- Espais lliures ajardinats de nova creació 2.622 m2
- Habitatge dotacional 982 m2
- Equipament de nova creació (sota llosa) 1.089 m2
- Total residencial 1.398 m2
TOTAL  6.736 m2
Màxim edificable de 33.845 m2st i un màxim d'habitatges de 338 unitats.
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A4. Àmbit Grup d'Habitatges Via Trajana
Modificació de PGM i Pla de Millora Urbana - Grup d'Habitatges de Via Trajana - 
Superfície àmbit: Aprox. 3 Ha.
Ús i qualificació urbanística actuals: Industrial
Objecte de l'estudi:
Viabilitat econòmica de les alternatives de planejament als efectes de tramitar una Modificació del Pla General
Metropolità en concordança amb la que s'està tramitant al sector contigu que pertany al municipi de Barcelona.
Valoració dels drets urbanístics i cessions d'aprofitament.
El treball és conseqüència del document d'Estudis previs per a la renovació de l'àmbit de La Verneda industrial
- Torrent de l'Estadella, de 65 Ha, elaborat pel Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona
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A5. Àmbit Verneda Industrial





de l'àmbit que preveu una ordenació de 10 edificis d'equipament universitari amb un total de 88.606 m2 de sos-
tre i 3 edificis en zones destinades a activitat econòmica (clau 22LT) amb 59.6000 m2 de sostre.
Propietat del sector : majoritàriament pública. 
Gestió urbanística: pel sistema d'expropiació.
L'ordenació urbanística queda establerta a partir de la proposta guanyadora del concurs d'idees per al projecte
de l'edifici de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica i per a l'ordenació general del conjunt d'edificis a
implantar en el sector.
Les dades generals que resulten de l'ordenació proposada són les següents:
- Sòl d'equipaments 16.914 m2
- Sòl d'activitat econòmica 5.633 m2
- Superfície de zona verda 30.875 m2
- Superfície de vials 25.666 m2
TOTAL 79.088 m2
Estimació del cost de la urbanització 11.705.000 €
Àmbits d'execució del planejament
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A6. Àmbit C4




Ampliació de l'actual esplanada guanyada al mar, on es preveu la futura ubicació del zoo marí i de diverses
infraestructures d'oci relacionades amb el mar.
Superfície del terreny:
Terreny actual: 2,7 Ha
Plataforma: 4,9 Ha
Total: 7,6 Ha
Superfície total guanyada al mar comptant les obres de defensa: 8,5 Ha




A7.  Infraestructura Plataforma zoo marí 
Vista general obres (11/12/06)
Situació inicial 
Situació actual
El planejament urbanístic vigent al sector, és la Modificació del PGM en el sector de "La Catalana", de la
"Modificació del PGM en el sector del Front litoral i marge dret del Riu Besòs", text refós del qual va ser apro-
vat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 14 de juliol de 2005 (DOGC núm.
4487-11/10/05). 
Característiques més rellevants:
· Desenvolupament d'un nou barri mixt, residencial i d'activitat econòmica, amb un programa d'usos i edifica
ció, format per un total de 156.000 m2 de sostre amb un màxim de 1.380 habitatges, dels quals, 527 habitat
ges  es promouen en règim de protecció pública.
· Consolidació del carrer i pont de Cristòfol de Moura i configuració de l'avinguda de la Catalana com a con-
tinuïtat del sector en sentit muntanya i prolongació dels vials existents procedents de l'àrea de la Mina.
· Creació d'un gran "parc urbà" situat en posició interior, al costat del Cinturó del litoral, junt un passeig 
de   ribera a la vora del riu Besòs.
Ordenació aprovada
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A8.  Ordenació urbanística del sector de la Catalana 
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Projecte aprovat d'Urbanització del Sector de la Catalana
En data 25 de maig de 2005 la Junta de Direcció del Consorci del Besòs va aprovar el projecte d'urbanitzaci del
sector.
En el sector nord les obres d'enderroc van començar al mes de juny de 2006 i durant el mes de desembre també
es van iniciar els moviments de terra per a la urbanització. Tots els arbres van ser trasplantats a la zona sud.
Objecte:
Execució de les determinacions del planejament urbanístic aprovat, que preveu la urbanització de les següents
superfícies:
· zones verdes 118.374 m2
· vials 47.332 m2
Autor projecte: Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo SL
CEA, Consultors Tècnics d'Enginyeria i Arquitectura
Roure /de León Arquitectos SL
PEC: 39.045.595,14 €
Execució: Junta de Compensació del sector La Catalana
Inici d'obra: 27/06/2006
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A9.  Urbanització àmbit Llull-Taulat (C3)
Urbanització de l'àmbit C3 inclòs en la Modificació de PGM sector del front litoral
i marge dret del riu Besòs
En data 9 de març de 2006 la Junta de Direcció del Consorci del Besòs va aprovar la "Segona Modificació del
Projecte d'Urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3) de la modificació del PGM en el sector del front litoral i marge
dret del riu Besòs", que contempla les obres complementàries d'urbanització a l'àmbit C3 per fer possible el pas
del tramvia pel tram de la Rambla de la Mina.
Segona Modificació del Projecte d'Urbanització de l'àmbit Llull-Taulat (C3)
Objecte:
Modificacions que s'han de dur a terme en el sector C3 per tal d'adaptar, per al pas del tramvia a nivell, el carrer
Llull i la Rambla de la Mina.
Autor projecte: Manuel Ruisánchez Arquitectes SL.
PEC: 520.692,24 €
Execució: Junta de Compensació de l'àmbit C3.
Situació obra: 
El Consorci del Besòs ha recepcionat l'obra de la Junta de Compensació en data 15/09/06 i l'ha posat a dispo-




Per tal d'interconnectar adequadament, mitjançant una nova via, la trama viària entre la Sagrera i el Front Litoral,
en els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs se subscriu en data 7/09/06 un Conveni de Col.labo-
ració entre: 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
- Consorci del Besòs
Objecte del Conveni és la Construcció d'un vial de connexió, d'una amplada pràcticament constant de 40 m,
entre el front litoral (c/ Llull) i la Sagrera (c/Joan Brossa), que inclou el pont elevat sobre la Gran Via.
En data 17/10/06 el Consorci del Besòs ha formalitzat un encàrrec de colaboració tècnica amb Barcelona 
Infraestructures Municipals SA, per al desenvolupament de les intervencions urbanístiques previstes en el
Conveni signat.
Estimació Finançament :
- Generalitat de Catalunya 12.000.000 €
- Mancomunitat i Ajuntaments 10.000.000 €
- A càrrec de privats 8.500.000 €
A10. Eix de connexió Front Litoral - Sagrera
Objecte:
Semicobriment de la Gran Via entre els carrers Extremadura i Sant Raimon de Penyafort, resolent els problemes
de contaminació acústica amb els mateixos estàndards que la resta de trams de la Gran Via.
Construcció del nou pont sobre la C-31 per donar continuïtat al carrer de St. Raimon de Penyafort (avui tallat per
aquesta), com a primera fase de la futura connexió entre la zona Litoral-Besòs amb l'àmbit Sagrera - Sant Andreu.
Equip redactor: Enginyeria Reventos 
Gallego Arquitectos SL
Saem Enginyeria
Projecte: Aprovat inicialment pel Consorci del Besòs en data 22/11/06.
PEC: 10.444.641,94 €
Finançament: A càrrec de la Generalitat de Catalunya, segons conveni subscrit amb data 7/09/06.
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A11. Pont sobre C-31
Nou pont sobre la Gran Via 
i semicobriment dels vials laterals entre aquest Pont i c/ Extremadura
Objecte:
Semicobriment de la Gran Via, formant part del conjunt de l'obra executada des de la Plaça de les Glòries, per
tal de millorar les condicions d'habitabilitat dels veïns de la zona disminuint l'impacte del soroll del trànsit i cre-
ant nous espais ajardinats davant els edificis. Per altre part, també es milloren les connexions entre ambdòs
costats de la Gran Via i el transport públic.




A12. Urbanització laterals Gran Via (Prim Extremadura) 
Projecte de remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes
Fase IV: tram entre Bac de Roda i Extremadura (costat mar)
Objecte:
Definició i tractament dels espais lliures per oferir un espai urbà que optimitzi la inserció de les noves edifica-
cions, tenint en compte els objectius bàsics següents:
- Obrir el barri al seu entorn
- Creació de l'accés principal al barri pel c/Guipúscoa, a través d'una rampa que connecta amb el c/ 
ferrocarril
- Tractament urbà de la Via Trajana
Autor projecte: Moisés Gallego Olmos, arquitecte + DTEC, enginyeria 
PEC: 5.648.975,90 €
Execució: Mancomunitat de Municipis. Àrea Metropolitana de Barcelona
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A13. Urbanització Grup d'Habitatges Via Trajana
Conexió av./Ferrocarril - C/ Guipúscoa
Objecte:
Adequació i condicionament del local situat a la planta baixa d'un edifici plurifamiliar de planta baixa destinada
a locals i set plantes pis destinades a habitatges. Aquesta adequació del local representa un accés directe des
de l'espai públic de Via Trajana per una sala amb usos de control i recepció. Al costat de la recepció es creen
espais de dues sales polivalents i dos despatxos. Així mateix, es condicona un passadís central i diferents ales
que donen a la façana.
Autor projecte: Concepción Pujadas i Benages
PEC: 299.990,25 €
Execució: Oficina de Remodelació de Barris. Incasol
Inici d'obra: 9/02/06
Data recepció obra: 31/07/06
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A14. Centre Cívic Via Trajana
Objecte:
Urbanització de l'espai públic que dóna l'accés als habitatges que s'estan construint en l'àmbit C2. També es
reurbanitza el carrer Llull adaptant-lo a les noves rasants amb un caire més urbà. 
S'urbanitzen les zones verdes al costat del carrer Sant Raimon de Penyafort, donant continuïtat al tipus i mate-
rials d'urbanització emprats en l'Esplanada Fòrum amb coherència amb el avantprojecte d'aquesta zona.




A15. Urbanització àmbit Prim-Sant Raimon de Penyafort (C2)
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Objecte:
Reurbanització de l'entroncament del carrer Llull amb Sant Raimon de Penyafort.
Urbanització zona verda amb front al carrer Sant Raimon de Penyafort, entre c/Llull i c/ Taulat.
Segueix el mateix criteri d'urbanització que el projecte de les extensions de la Plaça Fòrum.
Superfície (m2) Pressupost
SECTOR C2 Barcelona 1.497,63 264.307,58 €
SECTOR C3 Sant Adrià de Besòs 2.378,93 419.842,82 €
Autor projecte: Greccat SL 
PEC: 684.150,41 €
A16. Urbanització zona verda C2-C3
Projecte d'urbanització complementària dels àmbits C2 i C3 
dins de la modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu
Besòs- (zona compresa entre c/ Llull, Sant Raimon de Penyafort i c/ Taulat)
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Des d'aquesta Àrea de Medi Ambient i Manteniment, durant l'exercici 2006 s'ha treballat amb
especial interés la coordinació entre els diferents agents implicats en la gestió del Parc Fluvial ja
que aquest espai a més de complir una important funció de caràcter ambiental, és un lloc comú
d'esbarjo i desenvolupament d'activitats de lleure, cosa evidenciada per la important i creixent
acceptació d'aquest espai, per part de la població en general.
També i complementàriament, s'ha efectuat el seguiment de les obres en execució relatives a la
Fase III de la recuperació mediambiental del riu Besòs, concretament, la desembocadura, i al
Passeig del Litoral al costat dret del riu Besòs, denominat el "vial Sector E".
Pel que fa a la qüestió de Manteniment, fruit dels convenis signats amb els Ajuntaments de
Barcelona i de Sant Adrià de Besòs mitjançant els quals el Consorci duu a terme la gestió del
manteniment dels espais inclosos a l'àmbit del Consorci, durant l'any han estat incorporats nous
espais com ara el corresponent a la zona urbanitzada de l'àmbit C3 (Llull-Taulat) i el Parc de la
Pau.
En relació a l'Estratègia Energètica, pel que fa al municipi de Sant Adrià, s'ha continuat realitzant




· Gestió administrativa del Projecte Constructiu de Recuperació Mediambiental del Tram Final
de la Llera del riu Besòs, Pont del Ferrocarril-Desembocadura aprovat inicialment per la Junta
de Direcció de data 22/11/05.
El Projecte ha estat remés a la Demarcación de Costas en Cataluña i a l'Agència Catalana de
l'Aigua, (ACA), per tal de ser informat preceptivament. En conseqüència, el Projecte ha estat
aprovat definitivament amb data 9/03/06.
L'ACA va emetre la resolució d'autorització d'obres corresponent.
S'han fet reunions de col·laboració i coordinació amb la Mancomunitat de Municipis per tal de
formalitzar un conveni amb el Consorci per tal de dur a terme totes les actuacions necessà-
ries per a la licitació, contractació i execució de les obres del referit Projecte.
Se subscriu Conveni de Col.laboració amb data 11/05/06, mitjançant el qual el Consorci
encarrega a la Mancomunitat de Municipis la gestió de totes les actuacions necessàries per a
l'execució de les obres. El finançament íntegre de l'obra és a càrrec de la Mancomunitat, la
qual mitjançant el corresponent procediment va adjudicar-les a l'empresa Pasquina SA, per
un import de 884.459,34 €, iniciant-se les obres al mes de setembre.
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Àrea de Gestió Mediambiental i
Manteniment
Per tal de fer el seguiment de les obres es va constituir una Comissió Tècnica en la qual hem
participat com a Consorci, amb representants de Barcelona Regional, la Mancomunitat,
l'Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció Facultativa.
PARC FLUVIAL DEL BESÒS
· Gestió, coordinació i supervsió del manteniment i de les activitats que normalment es
realitzen en col·laboració de la Diputació i Clabsa.
PARC DE LA PAU 
· Gestió, coordinació i col.laboració en l'organització de la Festa d'Inauguració oficial del Parc
juntament amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Barcelona de Serveis Municipals SA i la
Mancomunitat de Municipis. La Festa es va celebrar el 21/05/06 amb una afluència massiva
de ciutadans.
· Gestió i seguiment del manteniment d'aquest nou espai.
· Espais destinats a ús privatiu en el marc de la Concessió C-1138 inclosos en el Parc de la
Pau
- Seguiment i tramitació de l'expedient de licitació per tal d'adjudicar l'explotació de 102,14
m2 en el marc de la Concessió referida. Des del Consorci es va promoure aquesta licita-
ció i es va resoldre adjudicant  al Sr. Manuel Barrios Navarro  l'explotació d'aquest espai, 
formalitzant-se el corresponent contracte amb data 28/03/06.
- Gestió administrativa per formalitzar la sol·licitud de cessió d'uns locals situats al Parc de
la Pau per part de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per tal d'impartir la formació de 
diferents tallers.
- Se subscriu un conveni amb data 19/12/06 entre l'Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci
del Besòs per a la cessió del dret d'ús d'un local de 231 m2 situat al Parc de la Pau per  tal
d'instal·lar-hi l' Escola Taller de Sant Adrià.
PARC DEL FÒRUM
· Supervisió i seguiment de l'explotació que Barcelona Serveis Municipals SA, ha dut a terme
durant el 2006, segons conveni subscrit amb el Consorci del Besòs, pel que fa a les implanta-
cions dels diferents serveis i activitats, el manteniment durant els actes festius programats i
facilitant tota la informació necessària a BSM,SA, per a que es puguin realitzat les activitats
programades. (fitxa 24).
SUPERVISIÓ I SEGUIMENT OBRES DE FUTURS ESPAIS PÚBLICS
· Seguiment de les obres d'urbanització de determinats carrers de la zona Llull-Taulat (àmbit
C3), de les obres de la desembocadura del riu Besòs i les del Passeig de Ribera de caràcter
peatonal al Sector E, paral·lel a la línia del riu i que uneix el Parc de la Pau i el carrer d'Eduard
Maristany, així com, seguiment de les obres de finalització del Parc de la Pau ja en fase molt
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avançada d'execució, per tal d'assegurar el correcte funcionament dels diferents serveis
abans de formalitzar la recepció definitiva de les referides obres.
PORT ESPORTIU
· Seguiment de la gestió administrativa del concurs convocat per Barcelona d'Infrastructures
Municipals SA, (BIMSA) per a la instal·lació d'un Vaixell-hotel al Port de Sant Adrià, que es va
atorgar a l'empresa finlandesa Kuntoutusyhtynä-Rehab Group Oy.
Manteniment
ESPAIS ZONA FÒRUM I ENTORNS
· El Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van
signar un Conveni mitjançant el qual s'encarrega la gestió del manteniment del'espai Fòrum i
entorns al Consorci del Besòs. Es tracta concretament dels següents espais i superfícies:
Rda. St. Ramon de Penyafort 2,60 Ha
Esplanada Fòrum 19,65 Ha
C/ Maristany 1,10 Ha
C/ Taulat 2,24 Ha
C/ Llull 0,83 Ha
C/ Puigcerdà 0,61 Ha
Rda. Litoral (mar) 2,78 Ha
Rda. Litoral (muntanya) 1,48 Ha
Àmbit C3 4,09 Ha
TOTAL 35,38 Ha
El manteniment de tots aquests espais durant l'exercici del 2006 ha suposat un cost de 
643.783 €.
· Seguiment de la prestació dels serveis de les diferents companyies subministradores.
INCORPORACIÓ DE NOVES ZONES 
· Àmbit C3.
Espai que ja estava contemplat al conveni subscrit entre Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs i el Consorci.
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· Parc de la Pau.
A més dels espais anteriorment indicats, el Consorci ha efectuat la gestió del Manteniment del
Parc de la Pau amb una superfície de 12 Ha, en virtut del conveni subscrit en data 30/06/06.
El cost del manteniment durant el 2006 d'aquest espai ha estat de 252.313 €.
Energies i procediments alternatius
XARXA AIGÜES FREÀTIQUES. UTILITZACIÓ PER A USOS PÚBLICS
· Seguiment del seu funcionament a la zona. En col·laboració amb Clabsa 
· Incorporació de la xarxa a nous espais com ara en la zona de Llull-Taulat, Catalana i barri de
la Mina.
SERVEI DE RECOLLIDA DE PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (CENTRAL RSU) 
· Seguiment de la seva implantació al barri de La Catalana i a l'àmbit C3 ja executat i en fase de
recepció.
· Estudi de la implantació d'aquest servei en la zona del futur Campus Interuniversitari.
DISTRICTE HEATING & COOLING
· Seguiment de l'explotació amb Districlima, SA.
· Aprovació de les tarifes energètiques ofertades amb les corresponents actualitzacions de
l'any 2006.
· Aprovació de les Condicions Generals de Subministrament per a contractes de servei discon-
tinu presentat per la societat explotadora, Districlima SA.
· Estudi de la implantació en la zona de Llull-Taulat la qual està en fase de recepció de les
obres d'urbanització.
· Gestions per a l'aplicació a nous edificis com ara la Biblioteca i al Poliesportiu del barri de la
Mina i també a noves zones com el barri de la Catalana.
CENTRAL TÈRMICA CICLE COMBINAT
· Seguiment del procés d'implantació de la nova central de cicle combinat de 800 Mw, al Sector
E (Centrals 5 i 6).
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Actuacions de Medi Ambient i Manteniment
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Objecte:
Urbanització del passeig de Ribera de la franja situada al Nord-est de la Central Elèctrica que abasta el passeig
davant del Riu Besòs, la rampa que connecta amb el carrer Taulat i la franja ajardinada entre la Central Tèrmica
i el mateix passeig. 
Superfície d'actuació: 6.710 m2.
Autor projecte: Cea, Consultors Tècnics d'Enginyeria i Arquitectura SL 
PEC: 1.535.717,36 €
Execució: Bimsa, per encàrrec del Consorci del Besòs
Inici d'obra: 15/09/06
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A17. Urbanització Passeig de Ribera (sector E)
Objecte:
Execució de la 2ª fase de la cobertura dels col·lectors de Prim, que ha de millorar les condicions ambientals en
la seva desembocadura:
- Prolongació dels col·lectors actuals fins la línia definida pel projecte del Zoo Marí, amb un pendent cons
tant de 0,047% que evitarà l'anegament parcial d'aquesta prolongació
- Incorporació de dos col·lectors laterals al col·lector principal de Prim en una secció estructural d'un únic
calaix amb 8 cel·les
Autor projecte: Sener, Ingenieria y Sistemas SA
PEC: 4.991.937,47 €
Execució: Bimsa per encàrrec del Consorci del Besòs
Inici d'obra: 18/04/06
61
A18. Cobertura dels col·lectors de Prim
Projecte de cobertura dels col·lectors de Prim a la desembocadura. Àmbit Zoo
Objecte:
-Creació d'un canal d'aigües baixes d'una amplada d'uns 48 m 
-Adequació de les sortides d'aigües existents als dos marges del riu
-Construcció d'una llacuna per aus migratòries. La llacuna  s'alimentarà amb aigua del freàtic
-Prolongació dels vials laterals existents
-Recrescut en el mur de formigó existent en el marge dret
-Plantació: tractaments de bio-enginyeria i espècies de ribera (tamarius i sarga, etc.)
-Superfície actuació : 4 Ha
-Longitud: 400 m
Autor projecte: VVV Proyectos y Servicios con Ingenio SL
PEC: 956.172,33 €




A19. Recuperació desembocadura riu Besòs 
Recuperació Mediambiental del tram final de la llera del riu Besòs. 
Pont del Ferrocarril-Desembocadura
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Districlima és la societat explotadora del sistema centralitzat de fred i calor, en l'àmbit del Consorci del Besòs,
en virtut del contracte signat en data 30 de setembre de 2002.
La central de producció està ubicada al subsòl del parc comprés entre el carrer de la Pau i l'avinguda del Camp
de la Bota.
Els edificis amb servei de fred i calor durant el 2006 són:
l'Ecoparc - el Centre de Convencions - l'Edifici Fòrum - l'Edifici de Capitania del Port - el Centre Geriàtric - l'Hotel
AC - i els edificis d'oficines del PERI III de 22@.
BALANÇ MEDIAMBIENTAL DEL SUBMINISTRE DE FRED I CALOR DURANT EL 2006
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A20. Xarxa de fred i calor en l'àmbit del Consorci del Besòs
Ros Roca és la societat explotadora del sistema de recollida de sòlids urbans pel sistema pneumàtic en l'àmbit del
Consorci del Besòs.
La central de producció està ubicada al subsòl del parc comprés entre el carrer de la Pau i l'avinguda del Camp
de la Bota.
Els edificis i/a sectors amb servei de recollida de sòlids urbans durant el 2006 són:
l'Illa del Llac (zona Diagonal Mar)- Centre de Convencions - Hotels zona Fòrum - Edifici Fòrum Edifici de capitania
i zona del port.
Durant l'any 2006 s'ha procedit a la implantació d'aquest serveis a la zona Llull-Taulat (àmbit C3).
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A21. Central RSU (recollida sòlids urbans) en l'àmbit del Consorci del
Besòs
El Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van signar un Conveni
mitjançant el qual s'encarrega el manteniment de l'espai Fòrum i entorns al Consorci del Besòs. Es tracta con-
cretament dels següents espais i superfícies:
Rda. St. Ramon de Penyafort 2,60 Ha
Esplanada Fòrum 19,65 Ha
C/ Maristany 1,10 Ha
C/ Taulat 2,24 Ha
C/ Llull 0,83 Ha
C/ Puigcerdà 0,61 Ha
Rda. Litoral (mar) 2,78 Ha
Rda. Litoral (muntanya) 1,48 Ha
Àmbit C3 4,09 Ha
TOTAL                    35,38 Ha
El manteniment de tots aquests espais durant l'exercici de 2006 ha suposat un cost de 643.783 €.
Durant el 2006 s'han incorporat com a espais nous a mantenir l'àmbit C3 (ja inclòs en el conveni signat amb
data d'abril 2005) i el Parc de la Pau, amb una superfície de 12 Ha.
Pel que fa al Parc de la Pau amb data 30/06/06 es va signar un Conveni entre l'Ajutament de Sant Adrià de
Besòs i el Consorci del Besòs, mitjançant el qual s'estableixen les condicions generals que han de regir la ges-
tió del manteniment del Parc del Parc, així com el seu finançament.
Import del manteniment durant el 2006:  252.313 €.
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A22. Manteniment dels espais públics àmbit Consorci del Besòs
Cessió de dret d'ús 
A favor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per instal·lar l'Escola Taller Port de Sant Adrià, en virtut d'un
conveni subscrit amb data 19/12/06 entre el Consorci i l'Ajuntament.
-Superfície dels locals: 231 m2
-Ús dels locals: instal·lar l'Escola Taller Port de Sant Adrià, destinada a la formació professional de joves
-Termini de la cessió de dret d'ús: 10 anys 
Projecte: Reforma interior dels locals en planta baixa
Autor : Francesc Oller Figueras
PEC: 122.909,56 €
Execució: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Finalització Obra: Desembre 2006
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A23. Escola Taller al Parc de la Pau
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A24. Activitats al Parc del Fòrum 
Emplaçament  i la seva assistència
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Gestió Econòmico Financera
En aquest apartat cal destacar la gestió diària que comporten les tasques pròpiament adminis-
tratives relacionades amb temes de:
-  coordinació i seguiment dels serveis d'auditoria
-  control de pressupostos
-  seguiment d'ingressos (taxes, subvencions,…)
-  gestió de la tresoreria
-  elaboració d'informes econòmics
De les gestions dutes a terme durant l'any 2006 cal destacar-ne d’altres com:
· Coordinació amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, per a la gestió econòmica del projecte de construcció del nou vial de connexió
entre el Front Litoral i la Sagrera, segons conveni de col·laboració signat en data 7/09/06 en el
qual s'estableixen les condicions generals de finançament i execució del projecte ja esmentat
en l'apartat corresponent de gestió de l'Area Urbanística.
· Estudi dels documents i balanços econòmics presentats per la societat Districlima SA, com a
societat explotadora de la xarxa de subministrament de fred i calor en l'àmbit del Consorci, i
establiment d'un sistema de compensació d'obligacions econòmiques recíproques.
· Gestions per tal de dur a terme el requeriment a la Junta de Compensació de la Catalana per
a la compensació econòmica a favor del Consorci de les despeses de gestió i tramitació del
projecte de Reparcel·lació en el sector de la Catalana.
Gestió Administrativa 
· El control i seguiment d'expedients comporten una gestió tant administrativa com d'organit-
zació. A continuació, es presenta un detall quantitatiu de: registres de documents, dels expe-
dients, dels contractes, i dels documents emesos pels serveis jurídics que donen suport als
temes legals.També es presenta un detall descriptiu de l'arxiu i de la organització digitalitzada





REGISTRE GENERAL DEL CONSORCI
CONTROL D'EXPEDIENTS I DOCUMENTS 
RESOLUCIONS
ASSISTÈNCIA SERVEIS JURÍDICS
PUBLICACIONS efectuades en Butlletins Oficials o diaris de major difusió
· Gestió dels recursos humans de l'entitat.
· Gestió de concursos per a l'adjudicació de diferents treballs i serveis
· Elaboració de contractes de prestació de serveis
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Contractes subscrits durant l'exercici 2006 
D'ENCÀRRECS A TÈCNICS I A PROFESSIONALS
DERIVATS DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'ENTITAT72
OBJECTE ADJUDICATARI COMPROMÍS RECONEGUT
Servei de neteja oficines del Consorci    Llobet SA 10.914,84 €
Manteniment ascensor instal·lacions Consorci Ascensores Jordà SA 665,84 €
Manteniment aires condicionat instal·lacions RS3 SL 1.987,90 €
Assegurança Responsabilitat Civil Marsh SA 3.754,11 €
Assegurança seu Consorci Mapfre 838,66 €
Manteniment Fotocopiadora Konica Minolta SA 1.006,04 €





OBJECTE ADJUDICATARI COMPROMÍS RECONEGUT
Consultoria Serveis Jurídics
Formas y Contenidos 
Jurídicos SL
53.265,18 €
Consultoria i assistència de Serveis Tècnics Greccat SL 34.107,28 €
Auditoria Comptable Faura Casas 3.418,51 €
Contracte Delineant Rafael Sánchez 13.800,00 €
Projecte Modificació PGM Sant 
Raimon Penyafort
Jornet Llop Pastor 29.000,00 €
Redacció projecte modificació PGM
al Barri Monsolís
Salvador Matas Dalmases 44.640,00 €
Defensa Jurídica recurs interposats sector 
La Catalana
Jiménez de Parga 30.000,00 €
Estudi Econòmic solars sector Verneda Industrial Mur & Clusa 11.484,00 €
Rehabilitació c/ Dr. Fleming Javier Jambrina 21.924,00 €
Informàtica 
· Aplicacions específiques de:
-  comptabilitat
-  classificació de documents 
-  calendarització de la tramitació de projectes 
· Manteniment d'equips informàtics.
Ateses les finalitats d'interès públic que justifiquen totes les actuacions que duu a terme el
Consorci es disposa d'un arxiu digitalitzat amb aplicacions específiques, tant a nivell intern  de la
institució (intranet) com a nivell extern (pàgina web).
Pel que fa a l'arxiu digitalitzat intern (intranet) el Consorci del Besòs disposa d'un registre de dife-
rents documents per la seva consulta que són :
- Dossier de premsa - Normativa 
- Projectes - Informes jurídics 
- Fotos - Convenis
- Actes de les Juntes de Direcció - Altres
DOSSIER DE PREMSA
Comunicació
Organització amb col.laboració de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de l’exposició fotogràfi-
ca “Sant Adrià: Imatges d’una transformació”. Es va inaugurar el 19/04/06 i va durar fins al
4/05/06.
PÀGINA WEB:  www.consorci-besos.com
- Informació institucional
- Projectes i actuacions
- Tauler d'anuncis
- Contacte i enllaços
- Mapa d'actuacions: Actuacions executades - Actuacions en curs - Paràmetres urbanís
tics







Sense comptar les entrades o visualització només de la pàgina d'inici, és a dir, considerant les
consultes que s'han realitzat endinsant-se en alguna de les informacions que es donen en els
diferents apartats de la pàgina, mensualment hi ha hagut una mitjana de 710 consultes distri-
buïdes segons el següent gràfic:
Assistència Jurídica al Consorci del Besòs
El Despatx d'Advocats Jiménez de Parga, va ser l'adjudicatari d'un concurs mitjançant procedi-
ment negociat per prestar els serveis de consultoria i assistència al Consorci del Besòs. Han
prestat des del gener fins desembre del 2006 assessorament jurídic per tal de facilitar i resoldre
totes les actuacions jurídico-administratives, especialment en els temes legals que comporten
totes les resolucions de la Junta de Direcció del Consorci i dels acords dels diferents òrgans del
mateix President, Vicepepresident i Gerència.
També ha comportat un reforç en l'elaboració de Plecs administratius, redacció de diversos
convenis i la formulació de respostes a diferents al·legacions presentades contra l'aprovació d'al-
guns projectes.
Complementàriament i molt substancialment els Serveis Jurídics han estat vinculats directament
i específicament en la defensa jurídica dels diferents recursos contenciosos-administratius
presentats contra el Consorci, majoritàriament, pel que respecta en el seu seguiment i tramitació
respectiva durant l'any 2006.




RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT DEL
CONSORCI DEL BESÒS  DE 24/04/06, MITJANÇANT LA QUAL S'APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR LA CATALANA.
PART DEMANDADA: Consorci del Besòs
CODEMANDATS: Consell Comarcal del Barcelonés i Junta de Compensació del Sector de La Catalana.
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA DESESTIMACIÓ  DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ I D'ALÇADA
INTERPOSATS CONTRA ELS ACORDS D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR B DEL
PGM I DEL PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA MINA.
PART DEMANDADA: Generalitat de Catalunya (PTOP)
CODEMANDATS: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Consorci del Besòs
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA DE DATA 22
DE DESEMBRE DE 2004, PEL QUAL ES FIXA EL JUSTPREU DE TRES FINQUES PROPIETAT DE RENFE.
PART ACTORA: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
PART DEMANDADA: Jurat d'Expropiació de Catalunya. Secció Barcelona, com a demandat.
PART DEMANDADA: Consorci del Besòs, i Infraestructures del Llevant de Barcelona, SA.
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS CONTRA L'ACORD DE DATA 25/02/05, MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE L'ÀMBIT LLULL-TAULAT (C3)
PART DEMANDADA: Consorci del Besòs.
CODEMANDATS: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Junta de Compensació del Sector C3.
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